



CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE COMPRAS 2024

(EXECUÇÃO DO PCA ELABORADO EM 2023)

Cronograma	Nome	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
01	Registro de Preços (Atas) - Itens em falta no estoque ou com estoque baixo					
	Cadastro de itens		06/11/2023	05/01/2024	HOVET, REBIR, HOUFU, ESTES, ESEBA, DIEFI, DIRAM (custeio e investimento), PROGEP	Todas
	Solicitação de compras	10 dias úteis	08/01/2024	19/01/2024		
	Triagem	10 dias úteis	22/01/2024	02/02/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	05/02/2024	05/02/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	06/02/2024	07/02/2024		
	Aprovação dos gestores	03 dias úteis	07/02/2024	09/02/2024		
02	Material de Consumo - Químico	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Cadastro de itens		13/11/2023	19/01/2024	Todos	33903011
	Solicitação de compras	10 dias úteis	22/01/2024	02/02/2024		
	Triagem	10 dias úteis	05/02/2024	21/02/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	22/02/2024	22/02/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	23/02/2024	26/02/2024		
03	Material Permanente - Equipamentos e mobiliários	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Cadastro de itens		11/12/2023	09/02/2024	Todos	449052XX
	Solicitação de compras	10 dias úteis	19/02/2024	01/03/2024		
	Triagem	10 dias úteis	04/03/2024	15/03/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	18/03/2024	18/03/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	03 dias úteis	19/03/2024	21/03/2024		

	Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (Bens e Serviços)	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Solicitação de compras	10 dias úteis	07/06/2024	20/06/2024	Todos	33904006/33904007/33904013/33904023/33903017/33903957/44904005/44904006/44905235/44905241
	<i>Datas conforme cronograma - item 11</i>					
04	Material de Consumo - Laboratorial	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Cadastro de itens		08/01/2024	15/03/2024	Todos	33903035
	Solicitação de compras	09 dias úteis	18/03/2024	28/03/2024		
	Triagem	10 dias úteis	01/04/2024	12/04/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	15/04/2024	15/04/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	16/04/2024	17/04/2024		
05	Material de Consumo - Saúde humana e EPI	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Cadastro de itens		29/01/2024	28/03/2024	Todos	33903009/ 33903010/ 33903036/33903028
	Solicitação de compras	10 dias úteis	01/04/2024	12/04/2024		
	Triagem	10 dias úteis	15/04/2024	26/04/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	29/04/2024	29/04/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	30/04/2024	02/05/2024		
06	Material de Consumo - Agropecuário, veterinário e saúde animal, manutenção de bens móveis e imóveis	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Cadastro de itens		19/02/2024	12/04/2024	Todos	33903006/ 33903008/ 33903013/33903018/ 33903031/33903001/33903002/33903003/ 33903024/33903025/33903026/33903039/ 33903042
	Solicitação de compras	10 dias úteis	15/04/2024	26/04/2024		
	Triagem	09 dias úteis	29/04/2024	10/05/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	13/05/2024	13/05/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	14/05/2024	15/05/2024		

07	Material de Consumo - Atividades Administrativas, atividades educativas, esportivas, material bibliográfico, gêneros alimentícios, entre outros	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Cadastro de itens		26/02/2024	26/04/2024	Todos	33903016/33903017/33903029/33903030/ 33903041/33903044/33903046/33903014/ 33903015/33903019/33903020/33903021/ 33903022/33903023/33903050/44905218/ 33903007
	Solicitação de compras	09 dias úteis	29/04/2024	10/05/2024		
	Triagem	10 dias úteis	13/05/2024	24/05/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	27/05/2024	27/05/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	28/05/2024	29/05/2024		
08	Registro de Preços (Atas) - Pedido Geral de Atas e Gases Especiais	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Cadastro de itens		29/04/2024	10/05/2024	HOVET, REBIR, HOUFU, ESTES, ESEBA, DIEFI, DIRAM (custeio e investimento), PROGEP	Todas
	Solicitação de compras	10 dias úteis	13/05/2024	24/05/2024		
	Triagem	09 dias úteis	27/05/2024	07/06/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	10/06/2024	10/06/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	11/06/2024	12/06/2024		
09	Serviços simplificados - Pagamentos de taxas de inscrição, anuidades e publicações	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Solicitação de compras	202 dias úteis	08/01/2024	18/10/2024	Todos	33913948/339039/33903922/33903948/ 33903628/33503908/33803927/33903947/ 33504108/33904102/44913981
	Triagem	202 dias úteis	08/01/2024	18/10/2024		
	Aprovação da triagem	202 dias úteis	08/01/2024	18/10/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	202 dias úteis	08/01/2024	18/10/2024		
10	Aquisições - carta de exclusividade (inexigibilidade)	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Solicitação de compras	95 dias úteis	10/06/2024	18/10/2024	Todos	carta exclusividade - todas

	Triagem	95 dias úteis	10/06/2024	18/10/2024		
	Aprovação da triagem	95 dias úteis	10/06/2024	18/10/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	95 dias úteis	10/06/2024	18/10/2024		
11	Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (Bens e Serviços)	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Documento de Formalização de Demanda	03 dias úteis	18/03/2024	20/03/2024	Todos	33904006/33904007/33904013/33904023/33903017/33903957/44904005/44904006/44905235/44905241
	Emissão de portaria da equipe de planejamento	03 dias úteis	21/03/2024	25/03/2024		
	Elaboração do ETP	30 dias úteis	26/03/2024	08/05/2024		
	Elaboração do TR	10 dias úteis	09/05/2024	22/05/2024		
	Elaboração do mapa de riscos	10 dias úteis	23/05/2024	06/06/2024		
	Solicitação de compras	10 dias úteis	07/06/2024	20/06/2024		
	Triagem	10 dias úteis	21/06/2024	04/07/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	05/07/2024	05/07/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	08/07/2024	09/07/2024		
	Aprovação dos gestores	03 dias úteis	10/07/2024	12/07/2024		
	Definição da modalidade	02 dias úteis	15/07/2024	16/07/2024		
	Elaboração da minuta de edital	01 dia útil	17/07/2024	17/07/2024		
	Envio para PROGE	01 dia útil	18/07/2024	18/07/2024		
	Parecer jurídico	15 dias úteis	19/07/2024	08/08/2024		
	Adequações ao parecer	05 dias úteis	09/08/2024	16/08/2024		
	Publicação	02 dias úteis	19/08/2024	20/08/2024		
	Abertura da licitação	01 dia útil	21/08/2024	21/08/2024		
	Julgamento	20 dias úteis	22/08/2024	18/09/2024		
	Recursos	15 dias úteis	19/09/2024	09/10/2024		
	Adjudicação e Homologação	03 dias úteis	10/10/2024	14/10/2024		
	Envio para empenho	03 dias úteis	15/10/2024	17/10/2024		
	Empenho	03 dias úteis	18/10/2024	22/10/2024		
	Recebimento	03 dias úteis	10/12/2024	12/12/2024		
12	Serviços	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Documento de Formalização de Demanda	03 dias úteis	08/01/2024	10/01/2024	Todos	339039XX
	Emissão de portaria da equipe de planejamento	03 dias úteis	11/01/2024	15/01/2024		
	Elaboração do ETP	57 dias úteis	16/01/2024	05/04/2024		
	Elaboração do TR	30 dias úteis	08/04/2024	20/05/2024		
	Elaboração do mapa de riscos	30 dias úteis	08/04/2024	20/05/2024		

	Solicitação de compras	10 dias úteis	21/05/2024	03/06/2024		
	Triagem	10 dias úteis	04/06/2024	17/06/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	18/06/2024	18/06/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	19/06/2024	20/06/2024		
	Aprovação dos gestores	03 dias úteis	21/06/2024	25/06/2024		
	Definição da modalidade	02 dias úteis	26/06/2024	27/06/2024		
	Elaboração da minuta de edital	01 dia útil	28/06/2024	28/06/2024		
	Envio para PROGE	01 dia útil	01/07/2024	01/07/2024		
	Parecer jurídico	15 dias úteis	02/07/2024	22/07/2024		
	Adequações ao parecer	05 dias úteis	23/07/2024	29/07/2024		
	Publicação	02 dias úteis	30/07/2024	31/07/2024		
	Abertura da licitação	01 dia útil	01/08/2024	01/08/2024		
	Julgamento	20 dias úteis	02/08/2024	30/08/2024		
	Recursos	15 dias úteis	02/09/2024	20/09/2024		
	Adjudicação e Homologação	03 dias úteis	23/09/2024	25/09/2024		
	Envio para empenho	03 dias úteis	26/09/2024	30/09/2024		
	Empenho	03 dias úteis	01/10/2024	03/10/2024		
	Recebimento	03 dias úteis	10/12/2024	12/12/2024		
13	Contratações de obras e serviços de engenharia	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Documento de Formalização de Demanda	03 dias úteis	08/01/2024	10/01/2024	PREFE	33903916/44905191/33903921
	Emissão de portaria da equipe de planejamento	03 dias úteis	11/01/2024	15/01/2024		
	Elaboração do ETP	57 dias úteis	16/01/2024	05/04/2024		
	Elaboração do Projeto Básico / TR	30 dias úteis	08/04/2024	20/05/2024		
	Elaboração do mapa de riscos	30 dias úteis	08/04/2024	20/05/2024		
	Solicitação de compras	10 dias úteis	21/05/2024	03/06/2024		
	Triagem	10 dias úteis	04/06/2024	17/06/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	18/06/2024	18/06/2024		
	Aprovação do gestor do centro de custo	02 dias úteis	19/06/2024	20/06/2024		
	Aprovação dos gestores	03 dias úteis	21/06/2024	25/06/2024		
	Definição da modalidade	02 dias úteis	26/06/2024	27/06/2024		
	Elaboração da minuta de edital	01 dia útil	28/06/2024	28/06/2024		
	Envio para PROGE	01 dia útil	01/07/2024	01/07/2024		
	Parecer jurídico	15 dias úteis	02/07/2024	22/07/2024		
	Adequações ao parecer	05 dias úteis	23/07/2024	29/07/2024		
	Publicação	02 dias úteis	30/07/2024	31/07/2024		
	Abertura da licitação	01 dia útil	01/08/2024	01/08/2024		

	Julgamento	20 dias úteis	02/08/2024	30/08/2024		
	Recursos	15 dias úteis	02/09/2024	20/09/2024		
	Adjudicação e Homologação	03 dias úteis	23/09/2024	25/09/2024		
	Envio para empenho	03 dias úteis	26/09/2024	30/09/2024		
	Empenho	03 dias úteis	01/10/2024	03/10/2024		
	Assinatura do contrato	03 dias úteis	07/10/2024	09/10/2024		
14	Adesões a Atas de Registro de Preços de outros órgãos	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
	Cadastro de itens		17/06/2024	28/06/2024	Todos	Todas
	Abertura de Processo	01 dia útil	01/07/2024	01/07/2024		
	Elaboração do ETP	10 dias úteis	02/07/2024	12/07/2024		
	Solicitação de compras	10 dias úteis	15/07/2024	26/07/2024		
	Triagem	10 dias úteis	27/07/2024	09/08/2024		
	Aprovação da triagem	01 dia útil	12/08/2024	12/08/2024		
	Aprovação do centro de custo	02 dias úteis	13/08/2024	14/08/2024		
	Aprovação dos gestores	03 dias úteis	15/08/2024	19/08/2024		
	Empenho	03 dias úteis	20/08/2024	22/08/2024		
	Recebimento	03 dias úteis	22/10/2024	24/10/2024		



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton Rodrigues de Oliveira Martins, Diretor(a)**, em 06/11/2023, às 07:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4929073** e o código CRC **DB5E705A**.